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Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Miloslav Šindel. 
 
 Obsahem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace bytové domů ve 
městě Studénka s návrhem dvou variant stropních konstrukcí. Obě varianty budou obsahovat 
technologický postup provádění, položkový rozpočet a harmonogram výstavby jednotlivých 
stropních konstrukcí.  
 Bytový dům má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V podzemním 
podlaží se nachází technické a sklepní prostory. V prvním až třetím nadzemním podlaží se 
nachází bytové jednotky. Celkem je v bytovém domě navrženo 12 bytových jednotek. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 31,95 m x 13,75 m.  
V rámci stropních konstrukcí budou porovnány systémy skládaného stropu Porotherm 
a stropu z předpjatých stropních panelů Spiroll. V závěru této práce dojde k porovnání a 
vyhodnocení realizace obou navržených variant stropních konstrukcí. 
 











Annotation of thesis: 
PISCH, Jiří. Apartment block Studenka - building technological project. Ostrava, 2016, s. 79. 
Dissertation. VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Building Construction. Head Ing. Miloslav Šindel. 
 
 The thesis dissertation is project documentation apartment block in the town Studenka 
with a proposal two variants ceiling construction. Both of variants will include technological 
method realization, itemized budget and timetables of work ceiling constructions.  
 Apartment block has free floors and one underground floor. In the underground floor 
are technical spaces and cellars. In the first, second and third floors are flats. In the apartment 
block is together 12 flats. Plan dimensions of the building are 31,95 m x 13,75 m. 
 The project will be compare two systems of ceiling constructions. The first of them is 
system Porotherm and second is from ceiling panels Spiroll.  In conclusion this study will be 
compare and evaluate both of variants ceiling constructions. 
 
Keywords: apartment block, ceiling construction, Porotherm, Spiroll.  
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Diplomová práce se zabývá tvorbou projektové dokumentace bytového domu 
ve městě Studénka. Projektová dokumentace novostavby bytového domu bude 
zpracována v rozsahu pro stavební řízení. Součástí diplomové práce je navržení dvou 
variant stropních konstrukcí a vytvoření technologických postupů provádění, 
položkových rozpočtů a časových plánů výstavby pro jednotlivé varianty.  
Bytový dům je navržen jako stavba pro bydlení. Budova bude obsahovat           
tři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V budově bude celkem 12 bytových 
jednotek. Půdorysný tvar objektu bude přibližně obdélníkový se základními 
půdorysnými rozměry 31,95 x 13,75 m. Objekt je navržen pomocí konstrukčního 
systému Porotherm. Nosnou část střechy bude tvořit dřevěný krov. Střecha objektu 
bude sedlová s plechovou střešní krytinou.  
V rámci variantního řešení stropních konstrukcí bude zpracována varianta 
stropní konstrukce pomocí systému Porotherm a varianta z předpjatých stropních 
panelů Spiroll. Varianty budou porovnány z hlediska nároků na provádění, z hlediska 
















2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
A Průvodní zpráva 
 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 a) Název stavby  
 Novostavba bytového domu na parc. č. 2061/1, katastrální území Studénka nad Odrou. 
b) Místo stavby 
 Město: Studénka, 742 13 
 Katastrální území: Studénka nad Odrou 
 Parcelní číslo pozemků: 2061/1 
c) Předmět projektové dokumentace 
Rozsah a obsah projektové dokumentace je určen pro stavební povolení v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
František Louský, Poluhně 125, 602 00 Brno 
b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo 









A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Bc. Jiří Pisch, Pustějov 173, 742 43 Pustějov 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Ing. Arnošt Bajtek, Albrechtičky 203, 742 55 Albrechtičky 
Tel: +420 605 825 325 
Email: arnost.bajtek@email.cz 
IČ: 52632578 
ČKAIT: 1103698, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 
c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace. 
Ing. Arnošt Bajtek, Albrechtičky 203, 742 55 Albrechtičky 
Tel: +420 605 825 325 
Email: arnost.bajtek@email.cz 
IČ: 52632578 
ČKAIT: 1103698, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 
 
 




A.2  Seznam vstupních podkladů 
 
 Projektová dokumentace byla vypracována na základě požadavků investora. 
 Seznam podkladů: 
- Požadavky stavebníka 
- Geodetické zaměření – výškopis daného území 
- Mapové podklady – digitální kopie z katastrální mapy 
- List vlastnictví 
- Existence sítí správců inženýrských sítí 
- Místní měření a šetření s provedením fotodokumentace 
- Územní plán města Studénka 
- Výsledky měření radonu 
- Výsledky hydrogeologického posudku 
 
A.3  Údaje o území  
 
a) Rozsah řešeného území 
Novostavba BD včetně přidružených staveb bude provedena na pozemku 
stavebníka parc. č. 2061/1 v katastrálním území Studénka nad Odrou. Záměrem sjezdu 
bude dotčena místní komunikace (ulice Za školou), ve které jsou vedeny inženýrské 
sítě. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Záměr se nachází v zastavěném území města Studénky, kde okolní zástavbu 
tvoří rodinné domy a volné plochy. Na území v současnosti nestojí žádná budova, 
která by bránila výstavbě. Záměr je v souladu s platným územním plánem a regulativy 
města. 




c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Pozemek se nenachází v památkové zóně nebo rezervaci, nebo ve zvlášť 
chráněném území či záplavovém území. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
V území stavby nedojde ke změně odtokových poměrů. Nové zpevněné plochy 
budou spádovány na pozemek stavebníka. Dešťová voda ze střechy bytového domu 
bude odváděna do jednotné kanalizace. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Záměr stavby občanské vybavenosti je v souladu s platným územním plánem a 
regulativy obce. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Záměr splňuje obecné požadavky na využití území dle platného územního 
plánu. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Ve všech případech budou respektovány podmínky s požadavky dotčených 
orgánů a jednotlivých správců sítí, stanovené pro provádění stavby. Požadavky 
dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové dokumentace. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky a úlevové řešení se u daného záměru nevyskytují. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 








j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
Parcela: 2061/1 
Číslo LV: 2282 
Vlastnické právo: František Louský, Poluhně 125, 602 00 Brno 
Druh pozemku: Orná půda 
A.4  Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu (BD) včetně 
zpevněných ploch, nového sjezdu z místní komunikace, vnějších domovních rozvodů 
– splaškové a dešťové kanalizace, vodovodního potrubí, elektrokabely, vsakovacího 
systému pro dešťové vody a oplocení ve městě Studénka na parc. čísle 2061/1, 
v katastrálním území Studénka nad Odrou.  
b) Účel užívání stavby 
Stavba bude využívána k rodinnému bydlení 12 – ti  rodin. Stavba parkovacích 
ploch bude sloužit k parkování osobních automobilů. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Stavba není kulturní památkou. Je zde pouze požadavek, aby stavba zapadla do 
zdejšího urbanistického řešení již stávajících staveb. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy a zapracovány do projektové 
dokumentace.  




Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby byly dodrženy a jsou zapracovány do projektové dokumentace. Jedná se o 
všeobecné a vybrané ustanovení, vztahující se k novostavbám BD.  
 Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byly dodrženy                      
a zapracovány do projektové dokumentace. Bezbariérovost je zohledněna hlavně 
v prvním nadzemním podlaží.       
 Obsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb a její změny č. 62/2013 Sb. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Ve všech případech budou respektovány podmínky a požadavky dotčených 
orgánů a jednotlivých správců sítí, stanovené pro provádění stavby. Požadavky 
dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové dokumentace.  
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky a úlevové řešení se u daného záměru nevyskytují. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Základní údaje o kapacitě stavby bytového domu: 
Zastavěná plocha: 439,31 m2 
Obestavěný prostor: 4893,86 m3 
Počet podlaží: 4. podlaží 
Podlahová plocha všech podlaží (užitná): 1193,63 m2 
Počet funkčních jednotek: 12 
Předpokládaný počet uživatelů: 48 




i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
Roční potřeba pitné vody: 48 osob x 35 m3/rok = 1680 m3/rok 
Roční produkce splaškových vod: 1680 m3/rok 
Výpočet množství dešťových vod: 
A = 482,72 m2 – plocha střechy 
A = 316,83 m2 – parkovací plochy 
Ψ = 1,0 pro střechu 
Ψ = 0,6 pro parkovací plochy 
Q = qs * A * ψ = 128 * 0,048272 * 1,0 = 6,18 l/s 
Q = qs * A * ψ = 128 * 0,031683 * 0,6 = 2,43 l/s 
Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromažďovány a odváženy k dalšímu 
zpracování nebo zneškodnění. Všechny odpady budou zneškodňovány ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
- Stavba bude provedena v jedné etapě, není potřeba stavbu etapizovat. 
- Předpokládané zahájení stavby – cca srpen 2017. 
- Předpokládaná lhůta výstavby – do 12 měsíců od vydání stavebního povolení. 
k) Orientační náklady stavby 









A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
Základní členění a číslovaní stavby je následující: 
SO-01                 Novostavba bytového domu 
SO-02                 Přípojka elektrického vedení NN 
SO-03                 Přípojka vodovodu 
SO-04                 Přípojka kanalizace 
SO-05                 Přípojka plynu 
SO-06                 Zpevněné plochy 
  




B  Souhrnná technická zpráva 
 
B.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek leží v severovýchodní části města a nachází se v bytové zástavbě. 
Vjezd na stavební parcelu je z ulice Za Školou. Jedná se o asfaltovou komunikaci. 
Veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a sdělovací kabely 
jsou vedeny v téže ulici. 
Pozemek není zastavěn jinými objekty a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. 
V okolí stavby se nachází bodová zástavba. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Bylo provedeno místní šetření a geodetické zaměření okolního terénu včetně 
zpevněných ploch a dotčených částí veřejných komunikací. 
Podkladem pro umístění stavby na pozemku a vypracování situačního plánu 
včetně napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu byla digitální katastrální 
mapa s aktualizovaným dělením pozemků.  
Byl proveden hydrogeologický průzkum a bylo zjištěno, že hladina podzemní 
vody je nízká (cca 7 m pod terénem).  
Při radonovém průzkumu byla zjištěna nízká radonová aktivita. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v památkové zóně nebo rezervaci, nebo ve zvlášť 
chráněném území. 
Do stavebního pozemku nezasahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 









e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
  Během realizace bude práce prováděná tak, aby nedocházelo k omezování 
provozu přiléhajících komunikací, jejich znečištění a znečištění podzemních                  
a povrchových vod. 
  Prací na stavbě nebudou narušeny odtokové poměry území. Dešťová voda ze 
střechy kavárny bude odváděna do kanalizačního systému. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  Asanace, demolice ani kácení vzrostlých dřevin se u záměru neuvažují. Na 
řešeném pozemku dojde pouze k odstranění náletových dřevin. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
  Objektem novostavby bytového domu bude zabrána část pozemku 
zemědělského půdního fondu parc. č. 2061/1 – orná půda. 
  Novostavba bytového domu nemá nároky na zábor pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Vjezd na stavební parcelu je z ulice Za Školou. Jedná se o asfaltovou 
komunikaci. Veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a 
sdělovací kabely jsou vedeny v téže ulici. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  Záměr nemá věcné a časové vazby na žádné podmiňující stavby, zařízení či 
konstrukce. 
  S daným záměrem nejsou spjaty žádné podmiňující nebo související investice. 
 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude užívána k celoročnímu bydlení osob. Jedná se o bytový dům, o 
jednom podzemním podlaží a třech nadzemních podlažích.  




Kapacita je 12 funkčních jednotek a uvažuje s užíváním 48 osobami. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Novostavba BD včetně přidružených staveb bude provedena na pozemku 
stavebníka parc. č. 2061/1 v katastrálním území Studénka nad Odrou. Novostavba 
respektuje orientaci ke světovým stranám a svým vzhledem bude začleněna mezi 
okolní zástavbu. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Objekt je navržen jako třípodlažní budova s jedním podzemním podlažím. Tvar 
půdorysu je obdélníkový s několika zářezy a se sedlovou střechou. Základní 
půdorysné rozměry jsou 31,95 m x 13,75 m. Vstupy do objektu jsou orientovány na 
sever. 
Obvodové stěny objektu jsou z keramického zdiva Porotherm. Fasádu stavby 
tvoří omítka Porotherm Universal ve žlutém barevném provedení. Střešní plášť tvoří 
velkoformátová plechová střešní krytina Maxidek v šedém barevném provedení – 
RAL 7024. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla                    
U = 0,9 W/m2*K. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Technologie výroby se u daného záměru nevyskytuje a není jeho předmětem.  
Objekt obsahuje 12 bytových jednotek, sklepy a místnosti určené pro technické 
zařízení budovy. Budova disponuje dvěma hlavními vchody. Každý vchod vede k 6-ti 
bytovým jednotkám a příslušným sklepním místnostem. Byty v 1.NP jsou určeny pro 
bezbariérové užívání. Každá bytová jednotka obsahuje komunikační prostory, sociální 
zařízení, kuchyň a dva nebo tři pokoje, dle typu bytové jednotky.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb je vzhledem k charakteru stavby uplatněna především 
v 1.NP objektu. 
 
 




B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Navržená novostavba bytového domu splňuje požadavky na bezpečnost při 
užívání. Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na 
výstavbu. Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nedocházelo k úrazu uvnitř nebo v blízkosti stavby. Při provádění a užívání stavby 
nesmí být ohrožena bezpečnost provozu a užívání na blízkých pozemních 
komunikacích a pozemcích. Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána 
zkolaudováním stavby a jejím uvedením do provozu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Objekt je navržen jako třípodlažní budova s jedním podzemním podlažím. Tvar 
půdorysu je obdélníkový s několika zářezy a se sedlovou střechou. Základní 
půdorysné rozměry jsou 31,95 m x 13,75 m. Vstupy do objektu jsou orientovány       
na sever. 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu. Na základových 
pásech bude železobetonová deska vyztužena pomocí kari sítí. Obvodové stěny 
objektu jsou z keramického zdiva Porotherm. Fasádu stavby tvoří omítka Porotherm 
Universal ve žlutém barevném provedení. Střešní plášť tvoří velkoformátová plechová 
střešní krytina Maxidek v šedém barevném provedení – RAL 7024. Okna jsou 
plastová s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 0,9 W/m2*K. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou započaty sejmutím ornice v tl. 300 mm, ornice bude během 
výstavby uložena na staveništi na oddělené skládce. Po sejmutí ornice bude následovat 
hloubení stavební jámy do úrovně základové spáry. Poté dojde k výkopu základových 
pásů š. 750 mm a 900 mm.  
 
Základové konstrukce 
Objekt bude založený na základových pásech z prostého betonu C16/20. Úroveň 
základových pásů je navržena v nezámrzné hloubce. Základová deska v tl. 150 mm 




bude vylita betonem C16/20 a bude vyztužena KARI sítí 150/150/6. Zásyp                
pod základovou deskou bude tvořen štěrkopískovou drtí v tl. 100 mm. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
Obvodové nosné konstrukce budou tvořeny z keramického zdiva POROTHERM                 
tl. 450 mm. Vnitřní nosné konstrukce budou rovněž z keramického zdiva 
POROTHERM tl. 300 mm. Pro výstavbu bude použit typ 44 PROFI a typ 30 PROFI. 
 
Svislé nenosné konstrukce: 
Příčky bytového domu budou vyzděny z tvárnic POROTHERM tl. 140 mm,                        
typ 14 PROFI. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukci bude tvořit skládaný systém POROTHERM tl. 250 mm, který tvoří 
keramobetonové stropní POT nosníky společně s keramickými vložkami Miako.         
Po obvodu stropních konstrukcí je navržen ztužující železobetonový věnec, který 
zajišťuje celkovou tuhost objektu.  
Překlady nad okenními a dveřními otvory budou typu POROTHERM 7.  
 
Střešní konstrukce: 
Střecha je navržená jako šikmá, sedlová se sklonem 30° se dvěma sedlovými vikýři        
se sklonem 10°. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, který je vynášen 
pozednicemi 160/140, středovými vaznicemi 160/260 a vaznici vrcholovou 160/260. 
Střecha bude zateplena nekrokevním systémem TOPDEK, pomocí tepelné izolace 




Podlahy jsou navřeny dle hygienických předpisů a dle požadavků investora. Podlahovou 
krytinu bude tvořit keramická dlažba a laminátová krytina. Podlaha v 1.PP bude 
zateplena pomocí perimetrických desek DEKPERIMETER 200. Kročejovou a tepelnou 
izolaci v ostatních nadzemních podlažích bude tvořit RIGIFLOOR 5000 nebo 
RIGIFLOOR 4000. Před provedením podlah je nutno dbát na provedení instalací dle 
projektu jednotlivých profesí. 






Schodiště je navrženo jako dvouramenné monolitické, návrh podléhá statickému 
posouzení. Mezipodesty jsou navrženy z POT nosníků a keramických vložek 
POROTHERM. Jednotlivé stupně budou opatřeny keramickou dlažbou a hrany budou 
opatřeny L profilem proti uštípnutí. Zábradlí bude nerezové, s nerezovým madlem       
ve výšce 1000 mm. 
 
Výplně otvorů: 
Vnější okna a dveře budou plastová s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu 
tepla celým oknem U = 0,9 W/m2*K. Vnitřní dveře budou plné dřevěné, obložkové. 
Hlavní domovní dveře budou plastové otočné, s částečným prosklením. 
 
Hydroizolace: 
Pro hydroizolaci základové desky a suterénního zdiva bude použitý hydroizolační 
asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pro hydroizolaci střechy se použije 
TOPDEK AL BARRIER a jako doplňková hydroizolační vrstva bude použitý 
samolepící asfaltový modifikovaný pás TOPDEK COVER PRO. 
 
Tepelné izolace: 
Tepelné izolace podlahy v 1.PP a suterénního zdiva je navržena z perimetrický desek 
DEKPERIMETER 200. Tepelná izolace střechy je navržena jako nadkrokevní pomocí 
zateplení TOPDEK 022 PIR v tl. 180 mm. Stěny vikýřů budou zatepleny pomocí 
polystyrénu EPS 70 F v tl. 280 mm.  
 
Úpravy povrchů: 
Na konstrukci obvodového pláště bude nanesený cementový postřik v tl. 4 mm a 
následně se zdivo omítne tepelně izolační omítkou POROTHERM v tl. 15 mm a na ní 
bude nanesena omítka POROTHERM Universal v tl. 5 mm. Finální vrstvu bude tvořit 
fasádní nátěr BAUMIT SILIKONCOLOR – odstín 0031. Sokl bude tvořen obkladem 
TERCA. 
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou omítnuté omítkou POROTHERM Universal            
tl. 10 mm. Konečnou vrstvu bude tvořit malba DENAS. V sociálním zázemí bude 




proveden obklad do v. 2000 mm. V kuchyních bude odklad mezi pracovní deskou a 
horními skříňkami od v. 600 mm do v. 800 mm. 
 
Klempířské konstrukce: 
Veškeré klempířské výrobky na objektu budou z TiZn tl. 0,6 mm v šedém odstínu.  
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré konstrukce byly navrženy v souladu s požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu. Konstrukce objektu byly navrženy v souladu s technickými podmínkami 
jednotlivých výrobců. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace a za 
dodržení veškerých navržených stavebních materiálů a složení stavebních konstrukcí.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
  Vytápění objektu bude pomocí plynového kotle umístěného v kotelně. Ohřev 
TUV bude zajišťován v centrálním zásobníku teplé vody. Objekt bude napojený na 
veřejný vodovod, kanalizaci a na rozvody veřejné elektrické energie. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
  Plynový kotel. Vnitřní vodovod, kanalizace a vnitřní elektroinstalace. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
  Požárně bezpečnostní řešení není předmětem této diplomové práce. Požárně 
bezpečnostní řešení vzejde od požárního specialisty. 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 




g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického posouzení 
Obálka vnějších konstrukcí budovy bude splňovat požadavky normy             
ČSN 73 0540-2 a dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov                     
i celkovou energetickou náročnost budovy.  
 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Objekt v současnosti nevyužívá alternativní zdroje energie. V budoucnu bude 
záležet na stavebníkovi, zda zvolí jiný alternativní zdroj energie, jako například 
tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely a jiné. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 
apod.). 
  Veškeré hygienické požadavky na stavbu byly zapracovány do projektové 
dokumentace dle požadavků příslušných orgánů. Stavba nebude mít negativní vliv       
na okolí a v rámci výstavby bude dodržovat normy určené pro výstavbový proces. 
 
Větrání: 
Větrání většiny místností je zajištěno přirozeně pomocí oken. 
 
Vytápění: 
Hlavní zdroj vytápění bytového domu je plynový kotel. Vytápění objektu bude pomocí 
radiátorů a podlahových konvektorů. Teplota v místnostech bude dle účelu místnosti 
(obytné místnosti 21°C, koupelny 24°C). 
 





Osvětlení obytných prostorů bude přirozené pomocí denního světla v kombinaci 
s umělým žárovkovým nebo LED osvětlením. Podmínky oslunění a osvětlení obytných 
místností jsou splněny.  
 
Zásobování vodou:  
Objekt bytového domu bude zásobován vodou pomocí nové vodovodní přípojky, která 
se bude napojovat k ulici Za Školou. 
 
Odpady: 
Veškeré odpady budou likvidovány specializovanými firmami, které budou postupovat 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
  V okolí objektu byl naměřen nízký radonový index, proto není zapotřebí 
navrhovat speciální opatření proti vnikání radonu do objektu. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
  Není předmětem řešení. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
  Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. 
 
d) Ochrana před hlukem 
  Konstrukce objektu jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 0532 Akustika 
- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků - Požadavky. 
Před škodlivými hlukovými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými 
obvodovými konstrukcemi. Před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn 
svými obvodovými konstrukcemi tzn. zděným obvodovým pláštěm, výplněmi otvorů   
a skladbou střechy.  
 
 




e) Protipovodňová opatření 
  Budova se nenachází v záplavovém území. 
 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
  Není předmětem řešení. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Bude provedeno napojení na vodovodní přípojku, která je vyústěna                 
na pozemku stavebníka a je napojena na veřejný vodovod města Studénky. Splaškové       
i dešťové vody budou zaústěny do jednotné kanalizace. Připojení elektrické sítě bude 
provedeno dle požadavků distributora. Plynovodní přípojka je zavedena na pozemek 
stavebníka a ukončena na hranici pozemku. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem řešení. 
 
B.4  Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
K pozemku se vybudují dva nové sjezdy o šířce 3,0 m, které povedou k nově 
vybudovaným parkovištím, které budou sloužit pro účely bytového domu. Záměrem se 
provoz na přilehlé komunikaci nemění. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na stavební parcelu je z ulice Za Školou. Jedná se o asfaltovou 
komunikaci. Z této ulice bude přímo sjezd na přístupové cesty vedoucí k bytovému 
domu. 
 
c) Doprava v klidu 
  Na pozemku budou vybudovány dvě parkoviště, každé o kapacitě 7 osobních 








d) Pěší a cyklistické stezky 
Přístup k objektu bude zajištěn pomocí dlážděného chodníku o šířce 2,0 m. 
Chodník je napojen přístupovou komunikaci. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy kolem bytového domu budou provedeny vykopanou zeminou a 
budou přizpůsobeny stávajícímu terénnímu profilu stavebního pozemku v návaznosti 
na přístupové cesty k objektu. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu budou spočívat v opětovném 
zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin. 
 
c) Biotechnická opatření 
Není předmětem řešení. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba je navržena za takových podmínek, aby splňovala požadavky dané 
vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a 
životního prostředí. U stavby se předpokládá, že nebude docházet ke vzniku 
nebezpečných odpadů, zvýšené hladině hluku nebo provozu na přilehlých 
komunikacích. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Záměr nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Ochrana dřevin, 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů se u daného záměru neposuzuje. Při 
realizaci stavby musí být postupováno obezřetně vzhledem k přírodě a krajině. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr se nevyskytuje v soustavě chráněných území Natura 2000. 





d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Není předmětem řešení stavby. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Umístění stavby umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného 
systému, především vozidel HZS a zdravotní služby. Příjezd je po zpevněné 
komunikaci na hranici stavebního pozemku. Stavební řešení objektu je uzpůsobeno 
pro případný únik osob z objektu do venkovního prostoru v případě ohrožení. Dále je 
stavba navržena a dispozičně upravena vzhledem ke svému využití a musí být užívána 
jen na základě kolaudace či kolaudačního souhlasu.  
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude zásobováno vodou pomocí vodovodní přípojky, která je 
vyústěna na hranici pozemku. Pomocí této přípojky bude následně napojen i objekt. 
Dále bude staveniště využívat elektrickou energie, na kterou se napojí na nejbližším 
sloupu elektrického vedení po dohodě s distributorem elektrické energie. Skladování 
materiálu bude probíhat během výstavby na pozemku stavebníka parc. č. 2061/1. 
Doprava a zásobování materiálem bude probíhat z přilehlé místní komunikace           
Za Školou.  
 
b) Odvodnění staveniště 
Hladina podzemní vody se vyskytuje pod základovou spárou, proto je 
zapotřebí zajistit odvodnění pouze srážkové a povrchové vody, kterou budeme 
odvádět pomocí čerpadel do okolní terénu a jednotné kanalizace.  
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště bude z okolní komunikace a to po nově zřízené příjezdové 
cestě z panelů (silniční panely IZD 3000 x 1000 x 150 mm, nosnost 20 tun, na jedno 




použití). Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě města, tzn. vodovod, kanalizaci, 
plynovod a vedení nízkého napětí. Všechny tyto přípojky budou nově zbudované a 
napojené na inženýrské sítě. Vertikální doprava bude zabezpečena použitím věžového 
jeřábu umístěného na staveništi. Založení a ukotvení jeřábu je součástí návrhu 
dodavatele. 
 
 Vodovod: Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou soustavou. 
Dále je voda napojena k buňce umývárny, mycí lince, obytným buňkám a místnímu 
odběru vody, který se nachází u zásobovacího sila. 
 Splašková kanalizace: Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 
investora, kde bude ukončena hlavní kanalizační šachtou, odkud bude kanalizace 
vedena k umývárně. 
 Plynovod: Stávající plynovodní přípojka je ukončená na hranici pozemku v kiosku. 
Elektřina: Elektrická přípojka je přivedena na pozemek investora a musí zajistit příkon 
pro všechny stroje, osvětlení a zařízení používané pro výstavbu. Rozvod elektrické 
energie bude veden na sloupech. Elektrické vedení je po staveništi rozmísťováno 
pomocí sloupů. Vnitřní osvětlení investičních objektů bude provedeno pomocí dvou 
světel o síle 500 W. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.     
Ke skladování stavebního materiálu bude využívaný jen pozemek stavebníka. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, 
norem, vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních 
území. Požadavky na kácení dřevin jsou v minimální míře a bez významného ohrožení 
prostředí. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
  Zábory mimo pozemek staveniště nejsou nutné, pro výstavbu bude použita jen 
parcela stavebníka č. 2061/1. 





g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
  Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 381/2001 Sb. a vyhláška    
č. 383/2001 Sb.. Takto vedená evidence tvorby a likvidace odpadů bude doložena při 
kolaudaci stavby. 
  Roztřídění odpadů vzniklých stavební činnosti dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. lze 
zařadit do kategorizace odpadů následovně: 
 




15 01 Odpady obalů O 
15 01 02 Plastový obal O/N 
17 01 01 Beton O/N 
17 01 03 Keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plast O 
17 03 01 Asfaltové směsi N 
17 04 05 Železo nebo ocel O 
17 04 11 Kabely O 
17 06 02 Ostatní izolační materiál O 
20 01 12 Barvy, lepidla N 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Tab. 1 – Roztřídění odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
 
  Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromažďovány a odváženy k dalšímu 
zpracování nebo zneškodnění. Zneškodňování odpadů bude zajišťovat dodavatel 
stavebních prací.  
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Sejmutá ornice a vykopaná zemina, která se následně použije pro zpětný zásyp, 
se uloží v prostorách staveniště tomu určených. Přebytečná zemina se odveze            
na skládku.  
 




i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z pohledu ochrany životního prostředí musí všechny použité stavební 
materiály na stavbě splňovat zdravotní nezávadnost s platnými atesty. Vše by mělo být 
doloženo certifikáty v rámci kolaudačního řízení. 
Z hlediska vlivu na okolní stavby, pozemky a životní prostředí nebude mít 
stavba na své okolí negativní vliv. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební 
činností, bude nakládáno v souladu s ustanovením zákonu o odpadech.  
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví. Musí mít ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se 
zásadami práce s elektrickými přístroji a zařízením, s požárními poplachovými 
směrnicemi a únikovými cestami z objektu.  
Základními právními předpisy pro požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jsou zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) a jeho prováděcí předpisy, jako nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky udává nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Žádné stavby okolní zástavby nebudou dotčeny výstavbou objektu. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Záměr nevyžaduje dopravní inženýrská opatření ve smyslu omezení či úpravy 
provozu na přilehlých pozemních komunikacích.  
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Na staveništi se nepředpokládají speciální podmínky při provádění stavby. 




n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Doba výstavby se předpokládá na 12 měsíců.  
Předpokládané zahájení stavby: Srpen 2017 
Předpokládané ukončení stavby: Srpen 2018 
  




C  Situační výkresy  
 
C.1  Situační výkres širších vztahů 
 Není předmětem řešení. 
 
C.2  Celkový situační výkres 
 Není předmětem řešení. 
 
C.3  Koordinační situační výkres 
 Součástí výkresové dokumentace. Výkres C01. 
 
C.4  Katastrální situační výkres 
 Není předmětem řešení. 
 
C.5 Speciální situační výkres 
 Není předmětem řešení.  
  




D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Objekt je navržen jako třípodlažní, podsklepený bytový dům se šikmou 
střechou. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se nachází celkem 12 bytů. Vstup do 1.PP  je pomocí 
dvouramenného schodiště z 1.NP. V dispozici 1.NP  se nachází jeden vstup jako 
hlavní a slouží jako vchod do domu a naopak. Po dvouramenném schodišti se 
dostaneme do bytové jednotky.       
 Fasáda stavby bude ve žluté barvě. Soklovou část bude tvořit obklad TERCA. 
Okna a dveře budou plastová. Krytina šikmé střechy budou velkoformátové plechy 
MAXIDEK. V okolí stavby jsou navrženy přístupové chodníky a parkoviště pro 
obyvatele bytového domu ze zámkové dlažby. Vchod do domu bude orientován 
k severu.           
 Bezbariérové řešení stavby je navrženo v prvním nadzemním podlaží, kde se 
nachází 4 byty s bezbariérovým přístupem. 
Obálka budovy je navržena v souladu s tepelně technickou normou o tepelné 
ochraně budov ČSN 730540-2. Veškeré konstrukce splňují požadavek doporučené 
hodnoty součinitele prostupu tepla.  
 
b) Výkresová část 
Viz. výkresová dokumentace – seznam příloh. 
  
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva  
Zemní práce 
Zemní práce budou započaty sejmutím ornice v tl. 300 mm, ornice bude během 
výstavby uložena na staveništi na oddělené skládce. Po sejmutí ornice bude následovat 
hloubení stavební jámy do úrovně základové spáry. Poté dojde k výkopu základových 









Objekt bude založený na základových pásech z prostého betonu C16/20. Úroveň 
základových pásů je navržena v nezamrzne hloubce. Základová deska v tl. 150 mm 
bude vylita betonem C16/20 a bude vyztužena KARI sítí 150/150/6. Zásyp pod 
základovou deskou bude tvořen štěrkopískovou drtí v tl. 100 mm. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
Obvodové nosné konstrukce budou tvořeny z keramického zdiva POROTHERM                  
tl. 450 mm. Vnitřní nosné konstrukce budou rovněž z keramického zdiva 
POROTHERM tl. 300 mm. Pro výstavbu bude použit typ 44 PROFI a typ 30 PROFI. 
 
Svislé nenosné konstrukce: 
Příčky bytového domu budou vyzděny z tvárnic POROTHERM tl. 140 mm,                
typ 14 PROFI. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce bude tvořit skládaný systém POROTHERM tl. 250 mm, který tvoří 
keramobetonové stropní POT nosníky společně s keramickými vložkami Miako.         
Po obvodu stropních konstrukcí je navržen ztužující železobetonový věnec, který 
zajišťuje celkovou tuhost objektu.  
Překlady nad okenními a dveřními otvory budou typu POROTHERM 7.  
 
Střešní konstrukce: 
Střecha je navržená jako šikmá, sedlová se sklonem 30° se dvěma sedlovými vikýři      
se sklonem 10°. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, který je vynášen 
pozednicemi 160/140, středovými vaznicemi 160/260 a vaznici vrcholovou 160/260. 
Střecha bude zateplena nekrokevním systémem TOPDEK, pomocí tepelné izolace 




Podlahy jsou navřeny dle hygienických předpisů a dle požadavků investora. Podlahovou 
krytinu bude tvořit keramická dlažba a laminátová krytina. Podlaha v 1.PP bude 
zateplena pomocí perimetrických desek DEKPERIMETER 200. Kročejovou a tepelnou 




izolaci v ostatních nadzemních podlažích bude tvořit RIGIFLOOR 5000 nebo 
RIGIFLOOR 4000. Před provedením podlah je nutno dbát na provedení instalací dle 
projektu jednotlivých profesí. 
 
Vertikální komunikace: 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné monolitické, návrh podléhá statickému 
posouzení. Mezipodesty jsou navrženy z POT nosníků a keramických vložek 
POROTHERM. Jednotlivé stupně budou opatřeny keramickou dlažbou a hrany budou 
opatřeny L profilem proti uštípnutí. Zábradlí bude nerezové, s nerezovým madlem       
ve výšce 1000 mm. 
 
Výplně otvorů: 
Vnější okna a dveře budou plastová s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu 
tepla celým oknem U = 0,9 W/m2*K. Vnitřní dveře budou plné dřevěné, obložkové. 
Hlavní domovní dveře budou plastové otočné, s částečným prosklením. V suterénu je 




Pro hydroizolaci základové desky a suterénního zdiva bude použitý hydroizolační 
asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pro hydroizolaci střechy se použije 
TOPDEK AL BARRIER a jako doplňková hydroizolační vrstva bude použitý 
samolepící asfaltový modifikovaný pás TOPDEK COVER PRO. 
 
Tepelné izolace: 
Tepelné izolace podlahy v 1.PP a suterénního zdiva je navržena z perimetrický desek 
DEKPERIMETER 200. Tepelná izolace střechy je navržena jako nadkrokevní pomocí 
zateplení TOPDEK 022 PIR v tl. 180 mm. Stěny vikýřů budou zatepleny pomocí 
polystyrénu EPS 70 F v tl. 280 mm.  
 
Úpravy povrchů: 
Na konstrukci obvodového pláště bude nanesený cementový postřik v tl. 4 mm a 
následně se zdivo omítne tepelně izolační omítkou POROTHERM v tl. 15 mm a na ní 
bude nanesena omítka POROTHERM Universal v tl. 5 mm. Finální vrstvu bude tvořit 




fasádní nátěr BAUMIT SILIKONCOLOR – odstín 0031. Sokl bude tvořen obkladem 
TERCA. 
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou omítnuté omítkou POROTHERM Universal            
tl. 10 mm. Konečnou vrstvu bude tvořit malba DENAS. V sociálním zázemí bude 
proveden obklad do v. 2000 mm. V kuchyních bude odklad mezi pracovní deskou a 
horními skříňkami od v. 600 mm do v. 800 mm. 
 
Klempířské konstrukce: 
Veškeré klempířské výrobky na objektu budou z TiZn tl. 0,6 mm v šedém odstínu.  
 
b) Výkresová část 
Viz. výkresová dokumentace – seznam příloh. 
 
c) Statické posouzení 
Není předmětem řešení. 
 
d) Plán kontroly spolehlivosti 
Není předmětem řešení. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva 
Není předmětem řešení. 
 
b) Výkresová část 
Není předmětem řešení. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb  
a) Technická zpráva 
Není předmětem řešení. 
 
b) Výkresová část 
Není předmětem řešení. 
 
 




c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 Není předmětem řešení. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
 Není předmětem řešení. 
 
E Dokladová část 
 
E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
 Není předmětem řešení. 
 
E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a   
          způsobu napojení, vyznačení například na situačním výkrese 
 Není předmětem řešení. 
E.2.2  Stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění      
           prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných  
           právních předpisů 
          Není předmětem řešení. 
 
E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních  
   předpisů 
 Není předmětem řešení. 
 
E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 Není předmětem řešení. 
 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
 Není předmětem řešení. 
 
E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu   
zpracování dokumentace 
 Není předmětem řešení. 
  




3.  TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ STROPNÍ    
KONSTRUKCE POROTHERM 
 
3.1 Obecné informace 
 
3.1.1 Obecné informace o stavbě 
Technologický postup řeší provedení stropní konstrukce pomocí systému 
Porotherm. Jedná se o provedení stropu nad 1.NP bytového domu, který se bude 
realizovat ve městě Studénka na parcele č. 2061/1. Bytový dům má přibližně 
obdélníkový tvar s několika výřezy, základní rozměry objektu jsou 31,95 m x 13,75 m. 
Jedná se o stavbu pro bydlení s 12 byty. Objekt je podsklepený a má tři nadzemní 
podlaží. Střecha objektu je sedlová.  
Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu C16/20. 
Základové pásy budou o šířce 900 mm a 750 mm. Svislá nosná konstrukce bytového 
domu bude z keramického zdiva Porothem, typ 44 PROFI. Vnitřní svislé nosné 
konstrukce budou z keramických tvarovek Porotherm 30 PROFI.  
 
 3.1.2 Obecné informace o procesu 
Tento technologický postup řeší realizaci skládaného stropu Porotherm. 
Stropní konstrukce je navržena v tloušťce 250 mm a skládá se z keramobetonových 
POT nosníků a keramických vložek MIAKO 19/50 nebo 19/62,5. Nadbetonávku 
stropu tvoří beton konzistence C20/25 vyztužený pomocí svařovaných KARI sítí. 
Nadbetonávka stropu je v tl. 60 mm. Stropní konstrukce je převážně uložena 
v podélném směru. 
 
 3.2 Materiál 
 
 3.2.1 Materiál  
Nosníky Porotherm POT 175 až 700 (rozměry 160 x 60 x 1750 až 7000) 
 
Označení Název prvku Rozměr [mm] Počet ks 
N1 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 3000 24 
N2 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 4250 18 




N3 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 5000 6 
N4 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 1750 6 
N5 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 3500 58 
N6 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 5500 14 
N7 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 4750 22 
N8 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 3750 18 
N9 POT nosník Porotherm 160 x 60 x 7000 6 
Tab. 2 – Počet stropních nosníků POT 
 
Stropní vložky MIAKO 
 
Označení Název prvku Rozměr [mm] Počet ks 
M1 MIAKO 19/50  PTH 400 x 250 x 190 1243 
M2 MIAKO 19/62,5 PTH 525 x 250 x 190 863 
M3 Snížená vložka                       MIAKO 8/50 PTH 400 x 250 x 80 100 
Tab. 3 – Počet stropních vložek MIAKO 
Vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 
1180 x 1000 mm. 
Počet vložek na paletě / hmotnost palety / celkový počet palet. 
MIAKO 19/50 PTH      72 ks/840 kg/18 palet 
MIAKO 19/62,5 PTH     48 ks/745 kg/18 palet 
MIAKO 8/50 PTH      144 ks/1010 kg/1 paleta 
 
Věncovka VT 8/25 PROFI 
Věncovka je cihelný prvek sloužící v kombinaci s tepelným izolantem 
k omezení tepelných mostů. Rozměry prvku jsou 497 x 80 x 249. Věncovky jsou 
dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet věncovek 
na paletě je 128 ks, celková hmotnost palety se pohybuje okolo 1300 kg. 
Označení Název prvku Rozměr [mm] Počet ks 
I1 PTH věncovka VT 8/25 PROFI 497 x 80 x 249 218 
Tab. 4 – Počet věncovek 
 
Tepelná izolace 
ISOVER EPS GREYWALL PLUS tl. 100 mm (1000 x 500 x 100 mm) 
Baleno po 2,5 m2 




Celkem potřeba 27,05 m2/2,5 m2 = 11 balení 
KARI sítě 
Kari sítě jsou určeny pro výztuž nadbetonávky stropní konstrukce s průměrem 
4 mm a roztečí 100 mm. Sítě jsou dodávány ve velikostech 2 x 3 m. 
Celková potřeba 400,85 m2 – 2x6,68 m2 = 387,49 m2/6m2= 65 ks KARI sítí 
 
Asfaltový pás 
Sloužící jako akustické opatření proti šíření hluku v budovách. Použitý bude 
těžký asfaltový pás. Asfaltový pás se instaluje jen pod budoucí věnec, pás se nedává 
pod tepelnou i izolaci a věncovku.  
Celková potřeba cca 60 m2/7,5m2 = 8 rolí 
 
Betonová směs C20/25 
Směs je určená pro nadbetonávku stropní konstrukce v tl. 60 mm. Jedná se       
o měkkou konzistenci betonu sloužící ke zmonolitnění desky. 
Celková potřeba 387,49 m2x0,06 m = cca 23,22 m3 
 
Podpůrná konstrukce stropu 
Keramobetonové nosníky musí být během montáže podepřeny pomocí 
průvlaků (dřevěné hranoly), které budou podepřeny pomocí ocelových stojin. 
Maximální vzdálenost průvlaků je 1,8 m. Průvlaky musí být podepřeny stojinami po 
1,5 m.  
 
3.2.2 Doprava 
3.2.2.1 Primární doprava 
Doprava na staveniště bude zajišťována dodavatelskou firmou pomocí 
nákladních automobilů. Toto se bude týkat dopravy nosníků, keramických vložek, 
věncovek, tepelné izolace, kari sítí, asfaltových pásů a podpůrné konstrukce. Většina 
materiálů bude dodávaných na paletách pro jednoduchou manipulaci. Je zapotřebí dbát 
na zvýšenou opatrnost proti poškození jednotlivých prvků a správnou manipulaci, 
především s POT nosníky (podkládat a uchycovat max. 500 mm od konce nosníku). 
Tepelná izolace bude dovezena nákladní automobilem s plachtou, aby nedošlo ke 
znehodnocení materiálů vodou. Betonová směs bude dodávána pomocí 
autodomíchávače.  




3.2.2.2 Sekundární doprava 
Dopravu na staveništi budeme zajišťovat pomocí věžového jeřábu 
LIEBHERR32 EC. Přeprava betonu bude realizována pomocí autočerpadla na 
domíchávači. 
 
 3.2.3 Skladování 
Skladování materiálů bude probíhat na zpevněných a odvodněných plochách. 
POT nosníky je zapotřebí ukládat na dřevěných hranolech o minimálních rozměrech 
40 x 20 mm, které umisťujeme maximálně 500 mm od okraje nosníku. Dřevěné 
proklady by měly být umístěny v místech svaru příčné výztuže s výztuží horní             
a jednotlivé proklady by měly být umístěny nad sebou. Nosníky by měly být chráněny 
proti povětrnostním vlivům. 
Stropní vložky a věncovky jsou dodávány zafóliované na paletách, tudíž 
nevyžadují speciální požadavky na skladování. 
Asfaltové pásy jsou dodávány rovněž na paletách ve svislé poloze a chráněny 
fólii. Pásy nevystavujeme povětrnostním vlivům a přímému slunečnímu záření. 
Tepelně izolační desky EPS skladujeme v krytých a suchých skladech, aby 
nedošlo k jejich znehodnocení. 
Kari síť je dodávána buď přímo na paletách nebo na dřevěných podkladcích 
svázaná ve svazcích. Požadavky na uskladnění jsou ve krytém skladu, dostatečně 
odvodněném, aby nedošlo k poškození. 
Podpůrné konstrukce pro realizaci stropu skladujeme rovněž v zastřešených 
skladech v balících, ve kterých byly dodány. 
 
3.3 Pracovní podmínky 
Od výšky 1,5 m musí být všechny komunikace a pracoviště zajištěny proti 
pádu osob. Ochrana pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m je zaměstnavatelem 
řešena dle charakteru a rizika dané práce. Potrubí, hadice a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání, například bednění. Při svařování elektrickým obloukem na 
přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho 
okolí před účinky záření oblouku. Pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevné a 
stabilní s ohledem na počet osob, maximální zatížení a povětrnostní vlivy. 




Pro provádění betonářských prací je ideální teplota +5 °C až +20 °C. 
V případě, že by nastaly teploty nižší než +5 °C musel by se beton opatřit příslušnými 
přísady a příměsi nebo by musely být betonářské práce přerušeny. Naopak v případě, 
že nastanou teploty větší než + 30 °C, musel by se beton kropit vodou nebo přikrývat 
mokrými plachtami. Práce na staveništi budou probíhat jen do max. rychlosti větru    
10 m/s a za všeobecně příznivých klimatických podmínek. Během stavby nebudou 
překročeny hlukové limity. Osvětlení na staveništi nebude potřeba, jelikož maximální 
pracovní doba bude od 7 do 17 hod. 
Na začátku všech prací, bude ve stavebním deníku uvedeno, že proběhla 
instruktáž pracovníku o BOZP, požární ochraně a provozním řádu staveniště. Vše 
bude stvrzeno podpisy na doložených dokumentech. 
 
 3.4 Převzetí staveniště 
 Staveniště a dokumenty související s daným realizovaným procesem předá 
investor stavbyvedoucímu. O předání se sepíše předávací protokol a provede se zápis 
do stavebního deníku. Současně budou předána i místa pro odběr elektrické energie, 
která je zajištěna z rozvodné skříně na hranici pozemku od ulice Za Školou a pro 
odběr vody, která se bude čerpat z přípojky na hranici pozemku z místního vodovodu. 
Současně dojde k předání přístupových cest ke stavbě s označením poloh ochranných 
pásem, veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů. Dále budou vymezeny 
předvýrobní plochy a místa pro skladování materiálu. Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny mobilními buňkami. 
 V rámci stavby by při převzetí měly být provedeny obvodové a nosné zdi do 
výšky stropní konstrukce. Měla by být dodržena provázanost a rovinnost zděných 
konstrukcí. Případné nedodělky by se měly objevit v zápisu o předání a mělo by dojít 
k jejich odstranění před započetím prací daného procesu. 
 
3.5 Personální obsazení 
Vedoucí čety (1x) – určuje postup prací, dodržuje harmonogram, kontroluje postup 
prací, dodržuje technologický předpis, dohlíží na BOZP. 
Betonář (2x) – proškolení pracovníci, aplikují betonovou směs, zhutňují ji a upravují 
do finální podoby.  
Dělníci (3x) – proškolení pracovníci, pokládají nosníky, instalují stopní vložky. 




Oceláři (2x) – vyučení pracovníci, pokládají KARI sítě a svařují je. 
Vazač (1x) – osoba vlastnící vazačský průkaz, upevňuje materiál na jeřáb. 
Jeřábník (1x) – obstarává obsluhu a provoz jeřábu, vlastní jeřábnický průkaz. 
 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s postupem prací a dodržováním zásad BOZP. 
 
3.6 Stroje a pracovní pomůcky 
3.6.1 Stroje 
Pro manipulaci materiálu po staveništi se bude využívat věžový jeřáb 
LIEBHERR. K vertikálnímu pohybu osob se bude využívat stavební výtah. K uložení 
betonové směsi budou zapotřebí čerpadla na betonovou směs. 
 
3.6.2 Elektrické nářadí 
Na zhutnění betonové směsi budou zapotřebí vibrační latě o šířce záběru 2 m. 
Cirkulárka na řezání stropních vložek. 
 
3.6.3 Ruční nářadí  
Lať na vyrovnání betonové směsi, pilka pro řezání polystyrenu, nůž na řezání 
asfaltového pásu, šňůra na vyměření vodorovnosti, vázací drát, zednická lžíce, metr, 
vodováha, pásmo, gumové kladivo, nerezové hladítko, žebřík, kolečka, kbelíky, 
lopaty. 
 
3.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Pracovníci, kteří se budou pohybovat po pracovišti, budou na sobě mít 
pracovní oděv, obuv, rukavice, přilbu, brýle a reflexní vestu.  
 
 3.7 Pracovní postup 
Před začátkem realizace stropní konstrukce dojde ke kontrole svislých nosných 
stěn, kontrola výšek a soulad s projektovou dokumentací. Následně se rozmístí 
podpůrné prvky stropu, které tvoří během realizace podporu předtím, než strop nabude 
svojí plnou tuhost. Podpory stropu se rozmisťují v maximálních vzdálenostech 1,8 m. 
Jednotlivé průvlaky jsou podepřeny pomocí stojin (sloupků), které by od sebe měly 
být vzdáleny maximálně 1,5 m. Důležité je nastavení stojin do mírného vzepětí, 
abychom nepřekročili maximální povolený průhyb.  




Jakmile máme rozmístěny stropní podpěry, tak můžeme rozmístit asfaltový 
pás. Asfaltový pás se aplikuje na zdivo, u obvodových zdí se pás instaluje do prostorů, 
kde se bude vyskytovat budoucí věnec. Těžký asfaltový pás se nedává pod věncovky a 
pod tepelnou izolaci. Rovněž se asfaltový pás nepokládá nad překlady. Asfaltový pás 
se aplikuje jako akustické opatření proti šíření hluku ve vodorovném směru.  
Po uložení asfaltového pásu můžeme osazovat stropní nosníky POT. Délka 
uložení nosníku na nosné stěně musí být na každé straně minimálně 125 mm. 
S pokládáním nosníku začínáme vždy v prostoru, kde není dostatek prostoru (místa 
s přesným návrhem, kde by odchylka oproti projektu mohla způsobit přeskládáni 
stropní konstrukce). V tomto případě by se se skládáním nosníků začalo v prostoru 
schodiště, následně od komínu, popřípadě od instalačních šachet.  
Po osazení POT nosníků můžeme pokládat stropní vložky. Stropní vložky 
klademe na sucho mezi jednotlivé nosníky. Vložky klademe rovnoběžně se stěnou, 
pomocí vložek si prvně vymezíme rozteč nosníků na obou stranách a následně 
klademe v jednotlivých řadách (viz. obrázek 1). Krajní vložky na obou stranách 
aplikujeme převážně z lešení, následující vložky již jsou kladeny shora (přímo           
ze stropní konstrukce). V takovém případě se doporučuje použití desky pro roznesení 
zatížení, aby nedošlo k poškození vložky. Snížené vložky se před betonáží nesmí nijak 
zatěžovat. 
 
Obr. 1  – Schéma montáže stropní konstrukce [13] 




Z položeného stropu můžeme vyzdít věncovky, které umístíme na okraj stropní 
konstrukce. Věncovky začínáme vyzdívat z rohu stavby a klademe je do lože 
z vápenocementové malty. Ve vodorovném směru se jednotlivé věncovky kladou na 
sraz za použití zámku na pero a drážku. Z vnitřní strany poté nasucho klademe 
tepelnou izolaci EPS v tlošťce 100 mm. Věncovka v kombinaci s tepelnou izolací 
splňuje tepelně technické požadavky stopní konstrukce.  
Po osazení tepelné izolace EPS dojde ke vkládání ztužujícího věnce. Výroba 
věnce probíhá v předvýrobních prostorech a na místo se vyzvedává pomocí věžového 
jeřábu. Návrh věnce je dle statického výpočtu. U věnce je zapotřebí dodržet minimální 
krytí výztuže. Poté pomocí KARI sítí o velikosti ok 100 x 100 mm a průměru drátu      
4 mm dojde k vyztužování plochy stropní konstrukce. Kari sítě se osazují na distanční 
podložky tak, aby bylo zajištěno minimální krytí 20 mm z obou stan. Sítě se stykují 
přesahem minimálně dvou ok. Jednotlivé sítě svazujeme pomoci vázacího drátu. 
Před započetím betonáže zkontrolujeme správné uložení nosníků, vložek, 
správně uloženou výztuž a bednění jednotlivých prostupů, šachet a balkónových 
desek.  
Poté celou konstrukci navlhčíme a začneme vybetonovávat jednotlivá žebra a 
poté celou desku. K betonáži použijeme beton C20/25 měkké konzistence. Tloušťka 
nadbetonávky bude 60 mm. V případě, že betonovou směs aplikujeme ze stropní 
konstrukce, je zapotřebí použít dřevěná prkna pro roznesení zatížení. Betonáž 
provádíme v jednotlivých pruzích ve směru POT nosníků pomocí čerpadla. Beton 
aplikujeme z maximální výšky 1 m. V případě nutnosti vytvoření pracovní spáry, 
volíme tuto spáru mezi nosníky uprostřed stropní vložky MIAKO. Během betonáže 
dbáme na to, aby konstrukce byla dostatečně navlhčena.  
Po provedení celé stropní konstrukce ošetřujeme betonovou směs vodou, 
v závislosti na momentálním počasí. Betonová konstrukce by měla být během procesu 
tvrdnutí stále vlhká, aby nedošlo ke vzniku smršťovacích trhlin.  
Po dosažení minimální pevnosti betonu, která je dána statickým výpočtem, 
můžeme odstranit mobilní podpory stropní konstrukce, které odstraňujeme                      
od nejvyššího podlaží. V jednotlivých místnostech odstraňujeme podpory vždy od 
stěny (od krajní podpory) až po podpory středové.  
V místě napojení balkónové a schodišťové konstrukce budou použity snížené 
stropní vložky MIAKO 8/50 PTH tak, aby mohlo dojít k navázání výztuže těchto 
monolitických konstrukcí. Instalační šachty budou zajištěny vynecháním stropních 




vložek v místech, kde jsou instalační šachty navrženy. Opatření proti zalití betonem 
v době betonáže, bude pomocí obednění prostupu pomocí osb desek. V případě 
instalační šachty P4 dojde zároveň k dobetonávce, aby byly zajištěny správné rozměry 
prostupující šachty.  
 
 3.8 Jakost a kontrola kvality 
 3.8.1 Vstupní kontrola 
Součástí vstupní kontroly je přejímka pracoviště po ukončení předcházejících 
pracovních etap. Při vstupní kontrole kontrolujeme zhotovení obvodových a nosných 
konstrukcí 1.NP. Kontrolujeme rozměry, výšku zdí, rovinnost a únosnost jednotlivých 
nosných konstrukcí. Kontrolujeme správnost dovezeného materiálu, jeho rozměry        
a počty potřebné k zhotovení procesu. Výsledky kontroly a případné nedostatky se 
zapisují do stavebního deníku.  
 
3.8.2 Mezioperační kontrola 
Při mezioperační kontrole zhodnotíme správné ustavení podpůrné konstrukce. 
Kontrolujeme půdorysné rozestavení stojin a jejich výškové nastavení vzepětí na 
1/300 rozpětí. Dále kontrolujeme pevné ustavení lešení, popřípadě zábradlí nebo 
konzolového lešení. Současně kontrolujeme uložení těžkých asfaltových pásů na 
nosném zdivu, správně uložení POT nosníků, dodržení jejich rozestupů a kontrola 
celistvosti stropní konstrukce. Provádíme vizuální kontrolu správného uložení 
stropních vložek dle projektové dokumentace. Kontrolujeme vynechání prostupů a 
zabednění jednotlivých mezer. Dále kontrolujeme rovinnost vyzdění věncovek a 
tloušťku zabudované tepelné izolace. Kontrolujeme navázání výztuže, průměry prutů a 
minimální krytí betonové konstrukce. Při pokládce betonové směsi si hlídáme 
konzistenci a druh betonové směsi. Kontrolujeme správně zhutnění, popřípadě tvorbu 
kaluží na betonové stropní desce a také rovinu betonové desky, která by měla být        
2 mm na 2 m lati. Po vybetonování dodržujeme vlhčení betonové konstrukce            
dle klimatických podmínek.  
  
3.8.3 Výstupní kontrola 
Na závěr kontrolujeme provedené práce na stavbě v rámci vykonaného 
procesu. Hodnotíme kvalitu ošetření betonu, v rámci plochy kontrolujeme zda jsou 
povrchy hladké, bez odtržených hran a zda jsou všechny plochy vyplněné 




v předepsané tloušťce. Kontrolujeme rovinnost povrchů, která by měla být 2 mm na      
2 m lati. Vizuálně zkontrolujeme, zda se na plochách nevyskytují nějaké trhliny a zda 
jsme dodrželi rozměry dané projektovou dokumentací. Případné nedostatky zapíše 
stavbyvedoucí do stavebního deníku.  
 
 3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během výstavby je zapotřebí dodržovat příslušné zákony, požadavky a nařízení 
vlády. Jedná se především o následující dokumenty: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Všichni pracovníci by měli být seznámeni s pravidly bezpečnosti a ochrany 
zdraví, měli by se zúčastnit školení o bezpečnosti, které by měli ztvrdit svým 
podpisem do prezenční listiny a stavebního deníku. Všichni účastníci stavby by se 
měli chovat tak, aby nevytvářeli prostředí, které by jakkoliv mohlo ohrožovat lidi na 
zdraví. Na pracovišti by měly být zajištěny základní zdravotní pomůcky. Pracovníci na 
staveništi by vždy měly využívat pracovní oblečení a pracovní ochranné pomůcky. 
Stroje by měly být vždy obsluhovány jen pracovníky, kteří byli proškoleni s jejich 
užíváním. Při ukončení pracovní činnosti je jejich povinností zajistit stroje tak, aby 
nedošlo k jejich využívání cizími osobami.  
 
 3.10 Ekologie 
Realizace novostavby bytového domu nikterak neovlivňuje okolní prostředí. 
Během výstavby dojde k mírnému zvýšení hluku v okolí stavby, který bude zapříčiněn 
používáním stavebních strojů. Zvýšená produkce odpadů bude vyřešena jeho tříděním 
a bezpečným odvezením na skládku. Nakládání s odpady se bude řídit následujícími 
zákony a vyhláškami:  
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 




Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů.  
  




4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ STROPNÍ 
KONSTRUKCE SPIROLL 
 
4.1 Obecné informace 
 
4.1.1 Obecné informace o stavbě 
Technologický postup řeší provedení stropní konstrukce pomocí systému 
Spiroll. Jedná se o provedení stropu nad 1.NP bytového domu, který se bude realizovat 
ve městě Studénka na parcele č. 2061/1. Bytový dům má přibližně obdélníkový tvar 
s několika výřezy, základní rozměry objektu jsou 31,95 m x 13,75 m. Jedná se            
o stavbu pro bydlení s 12 byty. Objekt je podsklepený a má tři nadzemní podlaží. 
Střecha objektu je sedlová.  
Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu C16/20. 
Základové pásy budou o šířce 900 mm a 750 mm. Svislá nosná konstrukce bytového 
domu bude z keramického zdiva Porothem, typ 44 PROFI. Vnitřní svislé nosné 
konstrukce budou z keramických tvarovek Porotherm 30 PROFI.  
 
 4.1.2 Obecné informace o procesu 
Daný technologický postup se zabývá realizací stropu nad 1.NP pomocí 
stropních panelů Spiroll. Stropní konstrukce je navržena v tloušťce 250 mm a tvoří ji 
předpjaté stropní panely. Předpjaté stropní panely jsou deskové betonové prvky, které 
jsou v mimo dutinových oblastech vyztuženy podélnými předpjatými lany. Panely 
jsou strojně vyráběny přímo na zakázku ve velkých výrobních halách. Vyrábí se 
v různých tloušťkách dle požadavků na zatížení. Stropní konstrukce je převážně 
uložena v podélném směru. Výjimku tvoří pouze plochy stropní konstrukce, kde je 
změna směru uložení způsobena podmínkami návrhu, z důvodu otvorů a převislých 
konstrukcí. 
 
 4.2 Materiál 
 
 4.2.1 Materiál  
 
 




Předpjatý stropní panel Spiroll 
Jedná se o betonový deskový panel, který je vyztužený předpjatými lany 
v závislosti na tloušťce prvku. Předpínací ocelová lana jsou umístěny při spodním, 
popřípadě horním okraji panelu. Pro tloušťku 250 mm je panel vylehčený pěti otvory, 
pro snížení hmotnosti prvku. Skladebná šířka těchto panelů je 1200 mm. Délka panelů 
je odvislá dle požadavků projektu a lze volit délky po 1 cm.  
  
Označení Název prvku Rozměr [mm] Počet ks 
S1 STROPNÍ PANEL SPIROLL 2950 x 820 x 250 2 
S2 STROPNÍ PANEL SPIROLL 2950 x 1190 x 250 6 
S3 STROPNÍ PANEL SPIROLL 4950 x 1190 x 250 2 
S4 STROPNÍ PANEL SPIROLL 5100 x 1190 x 250 4 
S5 STROPNÍ PANEL SPIROLL 5650 x 1190 x 250 2 
S6 STROPNÍ PANEL SPIROLL 5650 x 300 x 250 2 
S7 STROPNÍ PANEL SPIROLL 5450 x 1190 x 250 4 
S8 STROPNÍ PANEL SPIROLL 5450 x 1000 x 250 2 
S9 STROPNÍ PANEL SPIROLL 6200 x 1190 x 250 4 
S10 STROPNÍ PANEL SPIROLL 5550 x 970 x 250 2 
S11 STROPNÍ PANEL SPIROLL 4650 x 580 x 250 2 
S12 STROPNÍ PANEL SPIROLL 4650 x 1190 x 250 8 
S13 STROPNÍ PANEL SPIROLL 3450 x 1190 x 250 14 
S14 STROPNÍ PANEL SPIROLL 3450 x 820 x 250 2 
S15 STROPNÍ PANEL SPIROLL 3450 x 350 x 250 2 
S16 STROPNÍ PANEL SPIROLL 6950 x 1190 x 250 2 
S17 STROPNÍ PANEL SPIROLL 3700 x 1190 x 250 6 
S18 STROPNÍ PANEL SPIROLL 3700 x 1000 x 250 1 
S19 STROPNÍ PANEL SPIROLL 3700 x 750 x 250 1 
S20 STROPNÍ PANEL SPIROLL 3450 x 1000 x 250 1 
S21 STROPNÍ PANEL SPIROLL 3450 x 750 x 250 1 
D1 PREFABRIKOVANÁ ŽB DESKA 3700 x 1200 x 250 1 
D2 PREFABRIKOVANÁ ŽB DESKA 3700 x 1200 x 250 1 
Tab. 5 – Rozměry a počet stropních panelů Spiroll 
 
Tepelná izolace 
Polystyren EPS 70 F tl. 100 mm (1000 x 500 x 100 mm) 
Baleno po 2,5 m2 




Celkem potřeba 27,05 m2/2,5 m2 = 11 balení 
 
Stropní věnec 
 Zajišťuje celkovou tuhost konstrukce. Věnec je z vnější strany opatřen tepelnou 
izolací EPS 70 F tl. 100 mm. Návrh je odvislý od statického posouzení.  
 
Srovnávací beton 
Beton na poslední řadě zdiva sloužící jako srovnávací vrstva. Tloušťka betonu 
je v rozmezí 10 – 50 mm. Minimální třída betonu musí být C16/20. [16] 
  
 Cementová malta 
Využívá se jako podkladní vrstva stropních panelů. Nanáší se pod stropní 
panely v minimální tloušťce 10 mm. [16] 
  
 Zálivkový beton 
Jedná se o beton měkké konzistence pevnostní třídy C20/25 s maximální 
velikostí zrna 8 mm. [16] 
  
 Zálivková výztuž 
Průběžná výztuž o průměru 8 mm z oceli minimálně V 10425 osazená ve výšce 
podélné drážky a ukotvena do ztužujících věnců. [16] 
 
4.2.2 Doprava 
4.2.2.1 Primární doprava 
Doprava na staveniště bude zajišťována pomocí nákladních automobilů 
dodavatelskou firmou. Korba automobilu musí být rovná, čistá a její délka je odvislá 
od délky dovážených materiálů. Panely se ukládají na korbě na dřevěné proklady, 
které musí být umístěny ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od okraje daného panelu. 
Umístění dřevěných prokladů musí být nad sebou ve vertikální ose. Tepelná izolace 
bude dovezena nákladní automobilem s plachtou, aby nedošlo ke znehodnocení 








4.2.2.2 Sekundární doprava 
Dopravu na staveništi budeme zajišťovat pomocí věžového jeřábu 
LIEBHERR32 EC. Přeprava betonu bude realizována pomocí autočerpadla                 
na domíchávači. Manipulace s panely Spiroll bude realizována pomocí samosvorných 
kleští, které budou zapůjčeny od výrobce panelů.  
 
Obr. 2 – Speciální samosvorné kleště [17] 
 
 4.2.3 Skladování 
Skladování materiálů bude probíhat na zpevněných a odvodněných plochách 
s dostatečnou únosností. Ideálně se budou stropní panely Spiroll ukládat z nákladního 
automobilu rovnou na nosnou konstrukci. V případě nemožnosti tohoto postupu se 
budou panely ukládat v místech plánovaných skladů. Uložení bude na dřevěných 
prokladech stejné velikosti ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od okraje. Proklady by 
měly být umístěny nad sebou. Maximální výška hrany panelů by měla být 4,0 m. 
Rozestup mezi uloženými hranami panelů by měla být minimálně 0,8 m.  
Tepelně izolační desky EPS skladujeme v krytých a suchých skladech, aby 
nedošlo k jejich znehodnocení. 
Jednotlivé výztuže skladujeme rovněž v krytém skladu, dostatečně 
odvodněném, aby nedošlo ke znehodnocení materiálu.  
 
4.3 Pracovní podmínky 
Od výšky 1,5 m musí být všechny komunikace a pracoviště zajištěny proti 
pádu osob. Ochrana pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m je zaměstnavatelem 
řešena dle charakteru a rizika dané práce. Potrubí, hadice a jiná zařízení pro dopravu 




betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání, například bednění. Při svařování elektrickým obloukem na 
přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho 
okolí před účinky záření oblouku. Pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevné    
a stabilní s ohledem na počet osob, maximální zatížení a povětrnostní vlivy. 
Pro provádění betonářských prací je ideální teplota +5 °C až +20 °C. 
V případě, že by nastaly teploty nižší než +5 °C musel by se beton opatřit příslušnými 
přísady a příměsi nebo by musely být betonářské práce přerušeny. Naopak v případě, 
že nastanou teploty větší než + 30 °C, musel by se beton kropit vodou nebo přikrývat 
mokrými plachtami. Práce na staveništi budou probíhat jen do max. rychlosti větru    
10 m/s a za všeobecně příznivých klimatických podmínek. Práce budou přerušeny 
v případě husté mlhy, vytrvalého deště nebo sněžení. Během stavby nebudou 
překročeny hlukové limity. Osvětlení na staveništi nebude potřeba, jelikož maximální 
pracovní doba bude od 7 do 17 hod. 
Na začátku všech prací, bude ve stavebním deníku uvedeno, že proběhla 
instruktáž pracovníku o BOZP, požární ochraně a provozním řádu staveniště. Vše 
bude stvrzeno podpisy na doložených dokumentech. 
 
 4.4 Převzetí staveniště 
 Staveniště a dokumenty související s daným realizovaným procesem předá 
investor stavbyvedoucímu. O předání se sepíše předávací protokol a provede se zápis 
do stavebního deníku. Současně budou předána i místa pro odběr elektrické energie, 
která je zajištěna z rozvodné skříně na hranici pozemku od ulice Za Školou a pro 
odběr vody, která se bude čerpat z přípojky na hranici pozemku z místního vodovodu. 
Současně dojde k předání přístupových cest ke stavbě s označením poloh ochranných 
pásem, veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů. Dále budou vymezeny 
předvýrobní plochy a místa pro skladování materiálu. Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny mobilními buňkami. 
 V rámci stavby by při převzetí měly být provedeny obvodové a nosné zdi do 
výšky stropní konstrukce. Měla by být dodržena provázanost a rovinnost zděných 
konstrukcí. Poslední řada zdiva by měla být opatřena srovnávací vrstvou betonu. 
Případné nedodělky by se měly objevit v zápisu o předání a mělo by dojít k jejich 
odstranění před započetím prací daného procesu. 




4.5 Personální obsazení 
Vedoucí čety (1x) – určuje postup prací, dodržuje harmonogram, kontroluje postup 
prací, dodržuje technologický předpis, dohlíží na BOZP. 
Montážní pracovníci (3x) – proškolení pracovníci, pokládají stropní panely               
dle projektové dokumentace. 
Ocelář (1x) – vyučený pracovník, svařuje jednotlivou výztuž stropní konstrukce. 
Vazač (1x) – osoba vlastnící vazačský průkaz, upevňuje materiál na jeřáb. 
Jeřábník (1x) – obstarává obsluhu a provoz jeřábu, vlastní jeřábnický průkaz. 
 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s postupem prací a dodržováním zásad BOZP. 
 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
4.6.1 Stroje 
Pro manipulaci materiálu po staveništi se bude využívat věžový jeřáb 
LIEBHERR. K vertikálnímu pohybu osob se bude využívat stavební výtah. K uložení 
betonové směsi budou zapotřebí čerpadla na betonovou směs. 
 
4.6.2 Elektrické nářadí 
Na zhutnění betonové směsi bude potřeba ponorný vibrátor. Pro vyvrtání 
otvorů na prostupy bude potřeba hydraulický vrták s diamantovými kotouči. 
 
4.6.3 Ruční nářadí  
Pilka pro řezání polystyrenu, šňůra na vyměření vodorovnosti, vázací drát, 
zednická lžíce, metr, vodováha, pásmo, gumové kladivo, nerezové hladítko, žebříky, 
kolečka, kbelíky, lopaty. 
 
4.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Pracovníci, kteří se budou pohybovat po pracovišti, budou na sobě mít 
pracovní oděv, obuv, rukavice, přilbu, brýle a reflexní vestu.  
 
 4.7 Pracovní postup 
Před začátkem realizace stropní konstrukce dojde ke kontrole svislých nosných 
stěn, kontrole výšek a souladu s projektovou dokumentací. Dojde k ověření jakosti 




dovezeného materiálu a kontrole výměry materiálu. Poslední vrstva zdiva se opatří 
srovnávací vrstvou betonu pevnostní třídy C20/25 v tloušťce 10 – 50 mm.  
Stropní panely Spiroll se ukládají na cementovou maltu tloušťky 10 mm. 
Minimální délka uložení panelu je 100 mm na každé straně. Před vynesením panelů na 
nosné zdivo je vhodné panely opatřit speciálními plastovými ucpávkami, které slouží 
k zamezení vniknutí betonu do stropního panelu. Manipulace s panely bude probíhat 
pomocí věžového jeřábu, za využití samosvorných kleští, které slouží k ukládání 
panelů. Panely se ukládají od rohu stavby či místnosti, popřípadě od důležitých 
prostupu tak, abychom byli schopni dodržet projektovou dokumentaci a rozměry 
prostupů. První panel budou pracovníci osazovat z žebříků, zatímco ostatní panely se 
již budou osazovat shora. Ve dvou případech budou stropní panely vynášeny pomocí 
ocelové výměny, která bude uložena na zdivo, před uložením daného panelu. Po 
osazení všech panelů dojde k vyvrtání všech chybějících prostupů.  
Následně se osadí tepelná izolace k okraji bednění. Mezi tepelnou izolaci a 
stropní panely se vloží ztužující věnec. Armování věnce se provede na přípravných 
plochách před budovou, na místech k tomu určených. Rozmístění a tvar výztuže je 
odvislý od statického návrhu. Při realizaci je důležité dodržet minimální krytí výztuže.   
Pro zajištění spolupůsobení stropních panelů je zapotřebí vybetonovat spáry 
mezi panely. Zálivka spár musí být vybetonována před zatížením stropních dílců. 
Kvalita provedení stropní konstrukce je závislá na kvalitě provedení jednotlivých spár. 
Před betonáží se musí spáry vyčistit od veškerých nečistot. Následně se do spár vloží 
zálivková výztuž, která se prováže se ztužujícími věnci. Před betonáží se jednotlivé 
panely navlhčí a následně vybetonujeme spáry pomocí betonu měkké konzistence a 
pevnostní třídy C20/25. Beton se bude čerpat pomocí čerpadla. Beton ve spáře je 
zapotřebí dobře zhutnit lopatou, popřípadě dřevěným prknem. 
Jednotlivé dílce stropní konstrukce lze zatížit až po získání 70% pevnosti 
betonu zálivky, aby nedošlo k porušení spár mezi dílci. Obvykle tomu bývá po 3 – 4 
dnech od betonáže. [16]  
Balkónové desky budou tvořeny pomocí prefabrikovaných železobetonových 
panelů, které budou vynášeny pomocí výztuže isokorbu a přídavné výztuže. Výztuž 
bude zatažena do dutin stropních panelů přiléhající místnosti. Jednotlivé stropní 
panely, do kterých bude zatažena výztuž balkónových desek, budou z výroby opatřeny 
otvory v horní desce panelu. Otvory budou sloužit pro vyvázání výztuže a budou 
v délce 2,0 m od okraje panelu, s přerušením o délce 0,25 m po 1,0 m délky. Přerušení 




otvoru je zhotoveno z důvodu manipulace. Takto upravené dutiny jsou vždy druhá 
zleva a druhá zprava jednotlivých stropních panelů. Po vyvázání výztuže se jednotlivé 
otvory zalijí betonem minimální pevnosti C30/37. Balkónovou desku je zapotřebí při 
osazování podepřít na volném konci. Jednotlivé podpory budou železobetonovou 
desku podpírat do doby, než betonová směs nabude své plné pevnosti. 
 
 4.8 Jakost a kontrola kvality 
 4.8.1 Vstupní kontrola 
Součástí vstupní kontroly je přejímka pracoviště po ukončení předcházejících 
pracovních etap. Při vstupní kontrole kontrolujeme zhotovení obvodových a nosných 
konstrukcí 1.NP. Kontrolujeme rozměry, výšku zdí, rovinnost a únosnost jednotlivých 
nosných konstrukcí. Kontrolujeme správnost dovezeného materiálu, jeho rozměry        
a počty potřebné k zhotovení procesu. Výsledky kontroly a případné nedostatky se 
zapisují do stavebního deníku.  
 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Při mezioperační kontrole kontrolujeme správné osazení stropních panelů, 
dodržení minimální délky uložení a správné uložení vůči projektové dokumentaci. 
Dbáme na použití betonu se správnou konzistencí a se správnou pevnostní třídou. 
Kontrolujeme správné umístění jednotlivých prostupů. U železobetonových 
balkónových desek kontrolujeme podpůrnou vynášející konstrukci. Kontrolujeme zda 
u materiálu nedošlo ke znehodnocení během dopravy nebo uskladnění. Dále dohlížíme 
na vlhkost konstrukce tak, aby docházelo k dostatečnému vlhčení a rovněž aby 
nedocházelo k rychlému vysychání, například vlivem povětrnostních vlivů.  
 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Na závěr kontrolujeme provedené práce na stavbě v rámci vykonaného 
procesu. Kontrolujeme rovinnost a celistvost jednotlivých povrchů a zda-li se v ploše 
nevyskytují praskliny a jiné vady, které by ukazovaly na špatné provedení. 
Kontrolujeme správné uložení stropní desky, její celistvost a soulad s projektovou 
dokumentací. Případné nedostatky zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
 




 4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během výstavby je zapotřebí dodržovat příslušné zákony, požadavky a nařízení 
vlády. Jedná se především o následující dokumenty: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Všichni pracovníci by měli být seznámeni s pravidly bezpečnosti a ochrany 
zdraví, měli by se zúčastnit školení o bezpečnosti, které by měli ztvrdit svým 
podpisem do prezenční listiny a stavebního deníku. Všichni účastníci stavby by se 
měli chovat tak, aby nevytvářeli prostředí, které by jakkoliv mohlo ohrožovat lidi na 
zdraví. Na pracovišti by měly být zajištěny základní zdravotní pomůcky. Pracovníci na 
staveništi by vždy měly využívat pracovní oblečení a pracovní ochranné pomůcky. 
Stroje by měly být vždy obsluhovány jen pracovníky, kteří byli proškoleni s jejich 
užíváním. Při ukončení pracovní činnosti je jejich povinností zajistit stroje tak, aby 
nedošlo k jejich využívání cizími osobami.  
 
 4.10 Ekologie 
Realizace novostavby bytového domu nikterak neovlivňuje okolní prostředí. 
Během výstavby dojde k mírnému zvýšení hluku v okolí stavby, který bude zapříčiněn 
používáním stavebních strojů. Zvýšená produkce odpadů bude vyřešena jeho tříděním 
a bezpečným odvezením na skládku. Nakládání s odpady se bude řídit následujícími 
zákony a vyhláškami:  
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů.  
  




5.  POLOŽKOVÉ ROZPOČTY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
5.1 Rozpočet stropní konstrukce Porotherm 
 





























5.2 Rozpočet stropní konstrukce Spiroll 
 
  



















6.  HARMONOGRAMY VÝSTAVBY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
6.1 Harmonogram stropní konstrukce Porotherm 
  




6.2 Harmonogram stropní konstrukce Spiroll 
 
 




7. POROVNÁNÍ  VARIANT 
 
Vhodnost použití jednotlivých variant stropních konstrukcí je odvislá             
od technických požadavků realizovaných staveb, finančních požadavků a od doby, 
kterou máme na zhotovení stropní konstrukce k dispozici.  
Z hlediska navrhování obou systémů stropních konstrukcí je variabilnější 
konstrukce z předpjatých panelů Spiroll a to z důvodu možnosti volby délek panelů po 
10 mm, zatímco u systému Porotherm se délky nosníku vyrábějí po 250 mm. Na 
druhou stranu panely Spiroll se většinou vyrábějí v přesných rozměrech na konkrétní 
objednávku a nevytváří si tak skladové zásoby ve standardizovaných rozměrech, což 
může být nevýhodou, v případě časové náročnosti na výstavbu. Výhodou panelů 
Spiroll je také možnost navrhování na větší rozpony budov, kde při tloušťce stropu 
250 mm se rozpon budovy může pohybovat až do 12 m (v závislosti na vyztužení 
předpjatého panelu),  u systému Porotherm je maximální rozpětí do 8,25 m.  
Z hlediska technických parametrů má stropní konstrukce Porotherm lepší 
tepelný odpor při stejných tloušťkách stropních konstrukcí a vyznačuje se i mírně 
lepšími hodnotami vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, bráno pro stropní 
konstrukce bez podlahových vrstev.  
V případě porovnání technologie provádění je výhodou rychlost montáže         
u stropních panelů Spiroll, která je především zapříčiněna minimalizací mokrých 
procesů a tudíž i kratší technologickou přestávkou. Výhodou stropní konstrukce 
z panelů Spiroll je rovněž i její nižší pořizovací cena oproti stropní konstrukci 
Porotherm. V té souvislosti je zapotřebí brát v potaz, že stropní panely Spiroll lze 
ukládat buď na žb věnec, a nebo na zdivo o minimální pevnosti P10 opatřené 
srovnávací vrstvou betonu v minimální tloušťce 10 – 50 mm. U systému stropu 
Porotherm požadavky na žb věnec, popřípadě srovnávací vrstvu nejsou. Jednou 
z nevýhod při realizaci stropu Porotherm oproti stropu z panelů Spiroll je nutnost 
použití podpůrné konstrukce při realizaci. 
Po zvážení jednotlivých výhod obou variant řešení stropních konstrukcí bych 
v daném případě preferoval variantu ze stropních panelů Spiroll a to na základě 
vyhodnocení finanční a časové náročnosti, jež jsou v současnosti jedny 
z nejpodstatnějších aspektů při výstavbě.  
  




8.  ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace bytového 
domu ve Studénce pro účely stavebního řízení. Součástí návrhu byly i dvě variantní 
řešení stropní konstrukce. 
V rámci návrhu bytového domu byla vypracována projektová dokumentace, 
technická zpráva a tepelně technické posouzení. V rámci návrhu dvou řešení stropních 
konstrukcí byly pro obě varianty vypracovány technologické postupy provedení 
společně s položkovými rozpočty a časovými plány výstavby. Obě varianty stropních 
konstrukcí byly v rámci práce porovnány z hlediska nároků na provedení, z hlediska 
finančního a z hlediska časového.  
Vzhledem k lepším výsledkům finanční a časové náročnosti byla doporučena 
varianta stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů Spiroll. 
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Informace o použitém výpočetním nástroji
Výpočetní nástroj: Tepelná technika 1D - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.
Verze: 3.1.3
Bližší informace na: www.stavebni-fyzika.cz
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 1
Tepelná technika 1D verze 3.1.3
PDL(z)-1: Podlaha
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Keramická dlažba 0,0100 1,010 - 840 2 000 200,0
2 Tmely pro stavební použití 0,0060 0,220 - 1 300 1 500 1 350,0
3 Beton hutný (2200) 0,0500 1,300 - 1 020 2 200 20,0
4 DEKSEPAR tl. 0,20 mm 0,0002 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0
5 DEKPERIMETER 200 0,0800 0,036 - 1 450 32 52,0
6 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 241 m.n.m.
Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 0 °C
Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θ
gr,m
[°C] 4,5 3,5 4,4 6,5 9,1 11,4 13,1 13,8 13,6 11,6 9,1 6,4
φ
gr,m
[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φi,m [%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θgr,m ... návrhová průměrná měsíční teplota v zemině; φgr,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti v
zemině; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 2,487 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,402 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,85 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,60 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-1: Podlaha splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel  prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,903 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,551 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,1 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,0 °C
Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-1: Podlaha splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřníhopovrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,1462 m
gc [kg/m2] 0,008 0,009 0,009 0,008 0,007 0,005 0,004 0,003 0,001 0,002 0,004 0,007
Ma [kg/m2] 0,008 0,016 0,025 0,033 0,040 0,045 0,048 0,051 0,052 0,053 0,057 0,064
Povrchová kondenzace
Ma [kg/m2] - - - - - - - - - - - -
Celkem
Ma [kg/m2] 0,008 0,016 0,025 0,033 0,040 0,045 0,048 0,051 0,052 0,053 0,057 0,064
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 3
Tepelná technika 1D verze 3.1.3
PDL-2: Strop nad 1.PP
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Laminát 0,0100 0,160 - 1 100 1 400 17 000,0
2 Tlumící podložka 0,0050 0,046 - 970 25 2 247,0
3 DEKSEPAR tl. 0,20 mm 0,0002 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0
4 Beton hutný (2200) 0,0500 1,300 - 1 020 2 200 20,0
5 DEKSEPAR tl. 0,20 mm 0,0002 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0
6 RigiFloor 5000 0,0900 0,039 - 1 270 17 30,0
7 Železobeton (2400) 0,0600 1,580 - 1 020 2 400 29,0
8
Stropní konstrukce z keramických
tvarovek MIAKO s keramickými
nosníky
0,1900 0,830 - 960 800 18,0
9 Omítka POROTHERM UNIVERSAL 0,0050 0,450 - 1 000 1 450 20,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 20 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 241 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θ
i,e,m
[°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φ
i,e,m
[%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
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θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φi,m [%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θi,e,m ... návrhová průměrná měsíční teplota za konstrukcí; φi,e,m ... ... průměrná hodnota relativní vlhkosti
za konstrukcí; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 3,136 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,319 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-2: Strop nad 1.PP splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu dle ČSN EN ISO 13788:
Požadované hodnoty pro jednotlivé měsíce:
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
θsi,min,80 [°C] 14,84 15,60 15,71 16,45 17,59 18,60 18,89 18,92 17,55 16,47 15,70 15,65
fRsi,min,80 [-] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pozn.: θsi,min,80 ... požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce; fRsi,min,80 ... požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního
povrchu. 
Kritický měsíc: - -
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,922 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -
Hodnocení: Konstrukce PDL-2: Strop nad 1.PP splňuje požadavek ČSN EN ISO 13788 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN(z)-3: Obvodová stěna v kontaktu se zeminou
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (stěna suterénu)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Omítka POROTHERM UNIVERSAL 0,0050 0,450 - 1 000 1 450 20,0
2 Porotherm 44 Profi + malta PTHProfi 0,4400 0,117 0,119 1 000 753 10,0
3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
4 DEKPERIMETER 200 0,0400 0,036 - 1 450 32 52,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 241 m.n.m.
Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 0 °C
Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θ
gr,m
[°C] 4,5 3,5 4,4 6,5 9,1 11,4 13,1 13,8 13,6 11,6 9,1 6,4
φ
gr,m
[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φi,m [%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θgr,m ... návrhová průměrná měsíční teplota v zemině; φgr,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti v
zemině; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 4,689 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,213 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,85 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,60 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN(z)-3: Obvodová stěna v kontaktu se zeminou splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,948 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,551 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,0 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STN(z)-3: Obvodová stěna v kontaktu se zeminou splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Měsíc 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,4450 m
gc [kg/m2] 0,007 0,028 0,033 0,043 0,042 0,035 0,029 0,021 0,009 0,003 -0,012 -0,006
Ma [kg/m2] 0,007 0,035 0,067 0,110 0,153 0,188 0,217 0,238 0,246 0,249 0,237 0,231
Povrchová kondenzace
Ma [kg/m2] - - - - - - - - - - - -
Celkem
Ma [kg/m2] 0,007 0,035 0,067 0,110 0,153 0,188 0,217 0,238 0,246 0,249 0,237 0,231
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-4: Obvodová stěna
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Omítka POROTHERM UNIVERSAL 0,0050 0,450 - 1 000 1 450 20,0
2 Porotherm 44 Profi + malta PTHProfi 0,4400 0,117 0,119 1 000 753 10,0
3 Tepelněizolační omítkaPOROTHERM TO 0,0150 0,100 - 1 000 400 20,0
4 Omítka POROTHERM UNIVERSAL 0,0100 0,450 - 1 000 1 450 20,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 241 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -1,9 -0,1 4,0 9,2 13,9 17,3 18,6 18,3 14,2 9,3 3,9 0,0
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 69 70 73 77 79 81
θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φi,m [%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 4,051 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,247 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STN-4:  Obvodová  stěna  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,940 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N 0,744 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 17,9 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min 11,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-4: Obvodová stěna splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-5: Stěna vikýře
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Sádrokarton 0,0125 0,220 - 1 060 750 9,0
2 Nevětraná vzduchová vrstva + sdkrošt 0,0900 0,500 1,153 994 880 0,1
3 Nevětraná vzduchová vrstva +nosné dřev. prvky 0,1200 0,667 0,528 1 370 97 0,1
4 Deska z orientovaných plochýchtřísek - OSB 0,0250 0,150 - 1 580 630 40,0
5 ETICS - lepící malta k podkladunanesena na terče 60 % plochy 0,0050 0,450 - 920 780 24,0
6 Isover EPS 70F 0,2000 0,039 - 1 270 16 30,0
7 ETICS - výztužná vrstva 0,0030 0,800 - 900 1 800 49,0
8 ETICS - omítka silikonová, zrno 1mm 0,0020 0,700 - 900 1 800 180,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 241 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -1,9 -0,1 4,0 9,2 13,9 17,3 18,6 18,3 14,2 9,3 3,9 0,0
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φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 69 70 73 77 79 81
θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φi,m [%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 5,462 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,183 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-5: Stěna vikýře splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,955 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N 0,744 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,4 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min 11,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-5: Stěna vikýře splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-6: Okna 1,0/0,5 S
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 3,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 2,30 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-6: Okna 1,0/0,5 S splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
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Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-7: Okno 1,0/0,5 Z
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 3,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 2,30 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-7: Okno 1,0/0,5 Z splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-8: Okna 1,0/0,5 J
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 3,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 2,30 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-8: Okna 1,0/0,5 J splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-9: Okna 0,75/0,5 J
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 3,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 2,30 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-9: Okna 0,75/0,5 J splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-10: Okno 1,0/0,5 V
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 3,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 2,30 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-10:  Okno  1,0/0,5  V  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-11: Okna 1,5/1,25 S
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-11:  Okna  1,5/1,25  S  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
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VYP-12: Okna 1,5/2,0 S
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-12: Okna 1,5/2,0 S splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-13: Vstupní dveře 1,6/2,25
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-13: Vstupní dveře 1,6/2,25 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-14: Balkónové dveře 2,25/2,25 S
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-14: Balkónové dveře 2,25/2,25 S splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 nasoučinitel prostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-15: Okna 0,75/1,25 Z
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-15:  Okna 0,75/1,25 Z splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-16: Balkónové dveře 0,85/1,97 Z
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-16: Balkónové dveře 0,85/1,97 Z splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 nasoučinitel prostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
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VYP-17: Okno 1,75/1,25 Z
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-17:  Okno 1,75/1,25 Z splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-18: Okno 2,25/1,25 J
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-18:  Okno  2,25/1,25  J  splňuje  doporučení  ČSN 73  0540-2:2011 na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-19: Okno 1,75/1,25 J
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-19:  Okno  1,75/1,25  J  splňuje  doporučení  ČSN 73  0540-2:2011 na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-20: Okno 0,75/1,25 J
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-20:  Okno  0,75/1,25  J  splňuje  doporučení  ČSN 73  0540-2:2011 na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-21: Balkónové dveře 2,25/2,25 J
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-21: Balkónové dveře 2,25/2,25 J  splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 nasoučinitel prostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
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VYP-22: Okna 0,75/1,25 V
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-22:  Okna 0,75/1,25 V splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-23: Balkónové dveře 0,85/1,97 V
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-23: Balkónové dveře 0,85/1,97 V splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 nasoučinitel prostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-24: Okno 1,75/1,25 V
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-24:  Okno 1,75/1,25 V splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-25: Strop nad 2.NP
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Železobeton (2400) 0,0600 1,580 - 1 020 2 400 29,0
2
Stropní konstrukce z keramických
tvarovek MIAKO s keramickými
nosníky
0,1900 0,830 - 960 800 18,0
3 Tepelněizolační omítkaPOROTHERM TO 0,0150 0,100 - 1 000 400 20,0
4 Omítka POROTHERM UNIVERSAL 0,0100 0,450 - 1 000 1 450 20,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 241 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -1,9 -0,1 4,0 9,2 13,9 17,3 18,6 18,3 14,2 9,3 3,9 0,0
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 69 70 73 77 79 81
θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φi,m [%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 0,579 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 1,727 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,75 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,50 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-25:  Strop nad 2.NP nesplňuje  požadavky ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,657 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,744 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 8,0 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-25: Strop nad 2.NP nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-26: Střecha
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1
Dřevo rostlé měkké - tepelný tok
kolmo k vláknům; desky z rostlého
dřeva
0,0250 0,180 - 2 510 400 157,0
2 TOPDEK AL BARRIER 0,0022 0,210 - 1 470 1 270 300 000,0
3 TOPDEK 022 PIR 0,1800 0,022 - 1 500 32 34,0
4 TOPDEK COVER PRO 0,0018 0,210 - 1 470 1 200 30 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 241 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -1,9 -0,1 4,0 9,2 13,9 17,3 18,6 18,3 14,2 9,3 3,9 0,0
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 69 70 73 77 79 81
θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φi,m [%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 7,638 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,131 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-26: Střecha splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,968 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N 0,744 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,9 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min 11,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-26: Střecha splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor vnitřníhopovrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-27: Střecha vikýře
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Sádrokarton 0,0125 0,220 - 1 060 750 9,0
2 Nevětraná vzduchová vrstva, slaběvětraná vzduchová vrstva 0,0900 0,563 - 1 010 1 0,1
3 Nevětraná vzduchová vrstva, slaběvětraná vzduchová vrstva 0,1200 0,563 0,459 1 370 97 0,1
4 Deska z orientovaných plochýchtřísek - OSB 0,0250 0,150 - 1 580 630 40,0
5 TOPDEK AL BARRIER 0,0022 0,210 - 1 470 1 270 300 000,0
6 TOPDEK 022 PIR 0,1800 0,022 - 1 500 32 34,0
7 Deska z orientovaných plochýchtřísek - OSB 0,0250 0,150 - 1 580 630 40,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 241 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -1,9 -0,1 4,0 9,2 13,9 17,3 18,6 18,3 14,2 9,3 3,9 0,0
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 69 70 73 77 79 81
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θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
φi,m [%] 58 61 61 64 69 73 75 75 69 64 61 61
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při přestupu tepla: RT 8,172 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,122 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-27: Střecha vikýře splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,970 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N 0,744 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,9 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min 11,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-27: Střecha vikýře splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Poznámka ke konstrukci:
-
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PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Studénka, Za Školou , 742 13
Katastrální území: 758396
Parcelní číslo: 2061/1
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu): 2018
Vlastník nebo stavebník: František Louský
Adresa: Poluhně 125602 00 Brno
IČ:
Tel./e-mail: /
venkovní návrhová teplota v zimním období
Parametr jednotky hodnota




(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 3 837,4
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m
2] 1 729,8
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,45
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1 116,5
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θu = -2,23 °C 






































68,2 0,30 1,00 20,47 68,2 0,25 1,00 16,85
Obvodová stěna
VYP-6 1-EXT
2,0 3,50 1,00 7,00 2,0 0,90 1,00 1,80
Okna 1,0/0,5 S
VYP-7 1-EXT
0,5 3,50 1,00 1,75 0,5 0,90 1,00 0,45
Okno 1,0/0,5 Z
VYP-8 1-EXT
2,0 3,50 1,00 7,00 2,0 0,90 1,00 1,80
Okna 1,0/0,5 J
VYP-9 1-EXT
2,2 3,50 1,00 7,77 2,2 0,90 1,00 2,00
Okna 0,75/0,5 J
VYP-10 1-EXT
































ΔUem = 0,05 * 576,9
25,46
PDL-2 1-2















024,5 - - 69,30
1
024,5 - - 37,05





- - - 94,17 - - - 54,47
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θi = 20 °C 






































727,3 0,30 1,00 218,18 727,3 0,25 1,00 179,63Obvodová
stěna
STN-5 2-EXT
30,1 0,30 1,00 9,03 30,1 0,18 1,00 5,51
Stěna vikýře
VYP-11 2-EXT
18,8 1,50 1,00 28,20 18,8 0,90 1,00 16,92Okna 1,5/1,25
S
VYP-12 2-EXT
6,0 1,50 1,00 9,00 6,0 0,90 1,00 5,40
Okna 1,5/2,0 S
VYP-13 2-EXT
7,2 1,70 1,00 12,24 7,2 0,90 1,00 6,48Vstupní dveře
1,6/2,25
VYP-14 2-EXT




2,8 1,50 1,00 4,23 2,8 0,90 1,00 2,54Okna
0,75/1,25 Z
VYP-16 2-EXT




2,2 1,50 1,00 3,29 2,2 0,90 1,00 1,97Okno
1,75/1,25 Z
VYP-18 2-EXT
11,2 1,50 1,00 16,86 11,2 0,90 1,00 10,12Okno
2,25/1,25 J
VYP-19 2-EXT
17,5 1,50 1,00 26,28 17,5 0,90 1,00 15,77Okno
1,75/1,25 J
VYP-20 2-EXT
3,8 1,50 1,00 5,64 3,8 0,90 1,00 3,38Okno
0,75/1,25 J
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VYP-21 2-EXT




2,8 1,50 1,00 4,23 2,8 0,90 1,00 2,54Okna
0,75/1,25 V
VYP-23 2-EXT




2,2 1,50 1,00 3,29 2,2 0,90 1,00 1,97Okno
1,75/1,25 V
STR-25 2-EXT
37,6 0,75 1,00 28,17 37,6 1,73 1,00 64,87
Strop nad 2.NP
STR-26 2-EXT
422,6 0,24 1,00 101,42 422,6 0,13 1,00 55,36
Střecha
STR-27 2-EXT






























729,8 - - 665,85
1
729,8 - - 482,06
tepelné vazby
2)



















Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota
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0,32 / 0,40 = 0,81 třída C - vyhovující
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2)  V případě referenční budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena
na  hodnotu  3,50  z  důvodu  vykazování  vysokých  hodnot  nebo  záporných  hodnot  činitele  „e“  v  případě
návrhových teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový
požadavek na součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z
temperovaného  prostoru  k  nevytápěnému  prostoru“,  přenásobení  průměrného  požadovaného  součinitele
prostupu tepla Uem,N,20 činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na
konstrukci UN,20  již zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je
nutné volit u všech konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit
normový požadavek UN,20 pro základní teplotní rozdíl, který následně bude přepočítán činitelem „e“. Požadavky
nelze vzájemně kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná













zóna 2 - Obytné prostory 20,0 3 837 0,40
Budova












[W/(m2K)] [W/(m2K)] splňuje požadavek
Budova celkem 0,32 0,40 třída C - vyhovující
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Klasifikační třídy Průměrný součinitel prostupu teplabudovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná
Identifikační údaje osoby, která protokol vypracovala
Jméno a příjmení Bc. Jiří Pisch






Datum vypracování protokolu energetického štítku obálky budovy
Datum vypracování protokolu 1.10.2016
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY









Celková podlahová plocha Ac = 1116,51 [m2] stávající doporučení
CI velmi úsporná   
 
0,50    
 
0,75    
 0,81
1,00    
 
1,50    
 
2,00    
 
2,50    
 
 mimořádně nehospodárná   
KLASIFIKACE C -
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem [W/(m2K)] Uem=HT/A
0,32 -
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N [W/(m2K)]
0,40 -
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,20 0,30 0,40 0,60 0,81 1,01
Platnost štítku do (datum): 1.10.2026 (nebo do změny obálky budovy)
Jméno a příjmení: Bc. Jiří Pisch
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tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 2 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -15°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 2 ɸH,nd = 30,83 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 2 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -15°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 2 ɸH,nd = 35,58 kW
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Posouzení součinitele prostupu tepla konstrukcí
Konstrukce
( NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Z1)
θu=-2,23°C
vypočtená
























0,40 bez požadavku ANO bez požadavku ANO
Podlaha
STN(z)-3 Z1-ZEM
0,21 bez požadavku ANO bez požadavku ANO
Obvodová stěna v kontaktu se zeminou
STN-4 Z1-EXT
0,25 bez požadavku ANO bez požadavku ANO
Obvodová stěna
VYP-6 Z1-EXT
0,90 bez požadavku ANO bez požadavku ANO
Okna 1,0/0,5 S
VYP-7 Z1-EXT
0,90 bez požadavku ANO bez požadavku ANO
Okno 1,0/0,5 Z
VYP-8 Z1-EXT
0,90 bez požadavku ANO bez požadavku ANO
Okna 1,0/0,5 J
VYP-9 Z1-EXT
0,90 bez požadavku ANO bez požadavku ANO
Okna 0,75/0,5 J
VYP-10 Z1-EXT
0,90 bez požadavku ANO bez požadavku ANO
Okno 1,0/0,5 V
PDL-2 Z1-Z2
0,32 0,60 ANO 0,40 ANO
Strop nad 1.PP
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Konstrukce
( ZÓNA Z2)
Návrhová teplota v zóně θim=20°C
vypočtená
























0,25 0,30 ANO 0,25 ANO
Obvodová stěna
STN-5 Z2-EXT
0,18 0,30 ANO 0,25 ANO
Stěna vikýře
VYP-11 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okna 1,5/1,25 S
VYP-12 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okna 1,5/2,0 S
VYP-13 Z2-EXT
0,90 1,70 ANO 1,20 ANO
Vstupní dveře 1,6/2,25
VYP-14 Z2-EXT
0,90 1,70 ANO 1,20 ANO
Balkónové dveře 2,25/2,25 S
VYP-15 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okna 0,75/1,25 Z
VYP-16 Z2-EXT
0,90 1,70 ANO 1,20 ANO
Balkónové dveře 0,85/1,97 Z
VYP-17 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno 1,75/1,25 Z
VYP-18 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno 2,25/1,25 J
VYP-19 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno 1,75/1,25 J
VYP-20 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno 0,75/1,25 J
VYP-21 Z2-EXT
0,90 1,70 ANO 1,20 ANO
Balkónové dveře 2,25/2,25 J
VYP-22 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okna 0,75/1,25 V
VYP-23 Z2-EXT
0,90 1,70 ANO 1,20 ANO
Balkónové dveře 0,85/1,97 V
VYP-24 Z2-EXT
0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno 1,75/1,25 V
STR-25 Z2-EXT
1,73 0,75 NE 0,50 NE
Strop nad 2.NP
STR-26 Z2-EXT
0,13 0,24 ANO 0,16 ANO
Střecha
STR-27 Z2-EXT
0,12 0,24 ANO 0,16 ANO
Střecha vikýře
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PDL-2 Z2-Z1
0,32 0,60 ANO 0,40 ANO
Strop nad 1.PP
Informace o použitém výpočetním nástroji




Identifikační označení protokolu Diplomová práce
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